

工作周报

第 7 期

第十一届中国慈展会组委会办公室

签发人：况由志

第十一届中国慈展会筹备工作情况

（3 月 31 日—4 月 6 日）

一、筹备第二次筹备工作会议

已起草《第十一届中国公益慈善展示会（中国·重庆）第二次筹备工作会议方案》并报送中慈联审定。拟于 4 月 21 日召开第二次筹备工作会议，并邀请深圳市中国慈展会发展中心、重庆国际博览中心分别介绍参与慈展会工作方案。

二、起草工作协调小组方案

起草《第十一届中国公益慈善展示会（中国·重庆）工作协调小组方案》，恳请市政府牵头成立由市公安局、市民政局、市商务委等相关部门、区县、单位组成的工作协调小组。目前已进入送审报送程序。

三、推动慈展会宣传工作

根据总体方案安排，计划分别在重庆和北京召开两场各有侧重的新闻发布会，现已起草《第十一届中国公益慈善展

示会（中国·重庆）重庆新闻发布会方案》。目前已进入送审报送程序。

四、有关筹备工作推进情况

起草《成渝双城经济圈公益慈善成果展实施方案》，修改完善后进入送审程序。梳理细化《第十一届中国公益慈善展览会总体预算表》，持续修改完善《第十一届中国公益慈善展示会（中国·重庆）组委会办公室工作任务表》。

报送：中国慈善联合会，重庆市民政局，重庆市慈善联合总会。	
发送：慈展会组委会各工作组。	
抄送：深圳市中国慈展会发展中心。	
第十一届中国慈展会组委会办公室	2025 年 4 月 7 日印发
印制份数：12 份	